

Số: 60 /KH-UBND

Kiến Xương, ngày 25 tháng 5 năm 2026

KẾ HOẠCH

Xây dựng Đề án thành lập phường Kiến Xương thuộc tỉnh Hưng Yên

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;

Căn cứ các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: số 1666/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên năm 2025; số 111/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 về phân loại đô thị; số 112/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị định số 321/2025/NĐ-CP ngày 16/12/2025 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến Nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính;

Căn cứ Công văn số 365/TTg-TCCV ngày 06/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập đơn vị hành chính đô thị;

Căn cứ Công văn số 2705/BNV-CQĐP ngày 25/3/2026 của Bộ Nội vụ về phân loại, lập hồ sơ bản đồ địa giới, công bố số liệu diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính và thành lập đơn vị hành chính đô thị;

Căn cứ Thông báo số 571-TB/TU ngày 12/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả rà soát sơ bộ tiêu chuẩn các xã thành lập phường thuộc tỉnh Hưng Yên năm 2026;

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 21/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thành lập các phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Ủy ban nhân dân xã Kiến Xương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ về việc thành lập phường Kiến Xương thuộc tỉnh Hưng Yên với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 21/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thành lập các phường trên địa bàn tỉnh; xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng Đề án thành lập phường Kiến Xương.

- Tổ chức triển khai việc xây dựng Đề án thành lập phường Kiến Xương bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 và các quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm chất

lượng, tiến độ thực hiện theo yêu cầu của tỉnh, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển đô thị của địa phương.

2. Yêu cầu

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện mục tiêu phải bám sát với các quy định tại Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 321/2025/NĐ-CP ngày 16/12/2025 của Chính phủ; Công văn số 365/TTg-TCCV ngày 06/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2705/BNV-CQĐP ngày 25/3/2026 của Bộ Nội vụ; Thông báo số 571-TB/TU ngày 12/5/2026 của Ban Thường trực Tỉnh ủy; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 21/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên xác định rõ các chỉ tiêu cụ thể, các mốc thời gian, nguồn lực thực hiện và cơ chế đánh giá kết quả triển khai kế hoạch.

- Việc thành lập phường Kiến Xương phải dựa trên quy hoạch đô thị và hệ thống đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo đánh giá đúng thực trạng phát triển, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương và đặc thù của địa phương.

- Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp theo phân cấp quản lý; việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả, tránh chồng chéo; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Điều kiện thành lập phường

Tổ chức đối chiếu, tổng hợp, hoàn thiện các tiêu chuẩn thành lập phường Kiến Xương theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn có liên quan; bảo đảm phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển đô thị và tình hình thực tế của địa phương.

2. Tiến độ thực hiện

a) Lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng Đề án

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa - Xã hội

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND - UBND, phòng Kinh tế

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân xã

- Thời gian hoàn thành: Hoàn thành trước **ngày 25/5/2026**

b) Cung cấp các số liệu, tài liệu để xây dựng Đề án

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa - Xã hội

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND - UBND, phòng Kinh tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thời gian hoàn thành: Hoàn thành trước **ngày 26/5/2026**

c) Xây dựng Đề án thành lập phường

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Đơn vị tư vấn

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND - UBND, phòng Kinh tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thời gian hoàn thành: Hoàn thành trước **ngày 28/5/2026**

d) Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa - Xã hội
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND - UBND, phòng Kinh tế, Đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan
- Thời gian hoàn thành: Hoàn thành trước **ngày 01/6/2026**

đ) Thông qua UBND xã, Thường trực Đảng ủy xã, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Hội đồng nhân dân xã và trình UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ)

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa - Xã hội
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND - UBND, phòng Kinh tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan
- Thời gian hoàn thành: Hoàn thành trước **ngày 02/6/2026**

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa - Xã hội

- Là cơ quan đầu mối có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện công tác thu thập, tổng hợp số liệu, tài liệu cần thiết cho công tác xây dựng Đề án đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

- Chủ trì, tham mưu về việc xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân; đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo, kiến nghị, tham mưu UBND xã để đảm bảo thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

- Phối hợp với Phòng Kinh tế trong việc thẩm định, trình phê duyệt và bảo đảm nguồn lực thực hiện Kế hoạch.

2. Phòng Kinh tế

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, cung cấp các thông tin, số liệu trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đảm bảo các yêu cầu, nội dung cần thiết để lập hồ sơ Đề án.

- Tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân xã xem xét, bổ sung đối với các nhiệm vụ phát sinh theo quy định (nếu có).

3. Văn phòng HĐND và UBND

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và cung cấp các văn bản, số liệu trong phạm vi nhiệm vụ được UBND xã giao để thực hiện xây dựng Đề án thành lập phường Kiến Xương.

- Tham mưu cho UBND xã về việc bố trí nhân lực và các điều kiện làm việc cần thiết cho công tác xây dựng Đề án, công tác hội họp, triển khai nhiệm vụ.

4. Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã

- Chủ trì cung cấp, xác nhận các số liệu liên quan về tổng hợp quy mô dân số trên địa bàn xã Kiến Xương. Phối hợp với phòng Văn hóa - Xã hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân khi thực hiện Đề án thành lập phường Kiến Xương.

- Theo dõi, nắm bắt thông tin thường xuyên phản ánh và báo cáo về UBND xã; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; theo dõi, xử lý những

trường hợp vi phạm, thông tin sai sự thật, xuyên tạc trong công tác lấy ý kiến nhân dân về thành lập phường Kiến Xương.

5. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết trên hệ thống truyền thanh cơ sở về Đề án thành lập Phường Kiến Xương (trong đó tập trung vào nội dung Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập phường Kiến Xương trước ngày 30/5/2026); phát thanh ít nhất 02 lần/ngày (buổi sáng và buổi chiều).

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội xây dựng nội dung tuyên truyền trên mạng xã hội (Zalo, Facebook của xã); đăng tải hình ảnh, văn bản, thông tin về Đề án thành lập phường Kiến Xương; Tổ chức phát thanh lưu động, xe loa tại các đường chính, khu dân cư, cơ sở thôn.

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội (Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã, Hội Cựu chiến binh xã, Hội Nông dân xã) tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên hưởng ứng tham gia Đề án thành lập phường Kiến Xương (tiêu biểu là công tác Tổ chức lấy ý kiến nhân dân).

7. Các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn

- Tăng cường công tác nắm bắt thông tin, dư luận xã hội về Đề án thành lập phường Kiến Xương và phản ánh kịp thời về UBND xã. Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm Dịch vụ tổng hợp làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và vận động nhân dân trong thôn tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, Công an xã rà soát, cập nhật biến động dân cư, quy mô dân số bảo đảm việc lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập phường Kiến Xương theo đúng quy định.

- Trực tiếp thực hiện lấy ý kiến nhân dân (các hộ gia đình) đối với Đề án thành lập phường Kiến Xương.

Đây là nhiệm vụ quan trọng và hết sức cấp bách, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này và chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã về kết quả thực hiện. Giao Phòng Văn hóa - Xã hội là cơ quan tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về Phòng Văn hóa - Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân xã xem xét, giải quyết theo quy định./

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Nội vụ (để báo cáo);
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc xã;
- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã;
- Công an xã, Quân sự xã;
- Lưu: VT, VHXH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Huy

